PROJETO PILOTO DE PRÉ-ACELERAÇÃO DE STARTUPS DE PATOS

Prefeitura Municipal de Patos – CITI-DE | Ecossistema Farol Digital

1. Apresentação

O Projeto Piloto de Pré-Aceleração de Startups de Patos tem como objetivo apoiar o desenvolvimento inicial de **10 startups ou projetos inovadores**, por meio de uma jornada prática e objetiva de diagnóstico, mentoria, desenvolvimento de negócios e conexão com oportunidades.

A iniciativa será realizada em parceria entre a Prefeitura Municipal de Patos, por meio da CITI-DE e o Ecossistema Farol Digital.

O projeto piloto busca contribuir para que os participantes aprimorem suas soluções, modelos de negócio e estratégias de mercado, preparando-os para etapas posteriores de incubação, aceleração, captação de recursos ou crescimento.

2. Objetivo

Apoiar o desenvolvimento de **10 startups ou projetos inovadores**, aumentando sua maturidade e preparando-os para o mercado e para novas oportunidades de desenvolvimento.

3. Público-Alvo

Poderão participar:

- startups em estágio inicial;
- empreendedores com projetos inovadores;
- projetos acadêmicos com potencial de negócio;
- equipes com soluções, produtos ou serviços inovadores.

Serão selecionados **até 10 participantes**.

4. Jornada de Pré-Aceleração

A pré-aceleração será organizada em quatro etapas.

Etapa 1 – Seleção e Diagnóstico

Seleção das startups e realização de diagnóstico inicial para identificar:

- problema;
- solução;
- cliente;
- modelo de negócio;
- estágio do produto;

- mercado;
- principais desafios.

Entrega: diagnóstico simplificado de cada startup.

Etapa 2 – Mentorias

A partir do diagnóstico, cada startup terá acesso a mentorias direcionadas às suas principais necessidades.

As mentorias poderão envolver temas como:

- negócios;
- produto;
- mercado e vendas;
- gestão;
- tecnologia;
- captação de recursos.

O objetivo será orientar cada equipe sobre os principais pontos que precisam ser trabalhados durante a pré-aceleração.

Entrega: direcionamento dos principais desafios e prioridades de desenvolvimento de cada startup.

Etapa 3 – Desenvolvimento do Negócio

Com base no diagnóstico e nas orientações das mentorias, serão realizados encontros práticos para desenvolvimento dos negócios.

Serão trabalhados temas como:

- problema e solução;
- proposta de valor;
- modelo de negócio;
- cliente e mercado;
- produto ou MVP;
- estratégia comercial.

Nesta etapa, as startups deverão aplicar os conhecimentos e orientações recebidas diretamente em seus negócios.

Entrega: modelo de negócio estruturado, solução aprimorada e estratégia inicial de mercado.

Etapa 4 – Pitch Final e Conexões

Ao final do ciclo, as startups serão orientadas na preparação de seus pitches e apresentarão seus negócios em um encontro de encerramento.

A apresentação poderá contar com:

- empresas;
- universidades e ICTs;
- instituições de apoio;
- incubadoras;
- aceleradoras;
- investidores;
- instituições financeiras;
- potenciais clientes;
- parceiros do Ecossistema Farol Digital.

Entrega: pitch final, apresentação dos negócios e geração de conexões para continuidade.

5. Principais Entregas

Ao final da pré-aceleração, cada startup deverá possuir:

1. diagnóstico inicial;
2. direcionamento a partir das mentorias;
3. proposta de valor definida;
4. modelo de negócio estruturado;
5. solução, produto ou MVP aprimorado;
6. estratégia inicial de mercado;
7. pitch do negócio;
8. definição dos próximos passos.

6. Metas do Projeto Piloto

- selecionar até **10 startups**;
- diagnosticar 100% dos participantes;
- garantir acesso a mentorias para todas as startups;
- realizar encontros de desenvolvimento dos negócios;
- apoiar a evolução das soluções e modelos de negócio;
- realizar **1 Pitch Day ou Demo Day**;
- conectar as startups a parceiros e oportunidades de continuidade.

7. Cronograma de Execução

O projeto piloto terá duração aproximada de **8 semanas**, com início em **15 de outubro de 2026** e encerramento previsto para **10 de dezembro de 2026**.

Período	Atividade
15 a 22 de outubro de 2026	Divulgação, inscrições e mobilização das startups
23 a 29 de outubro de 2026	Seleção das 10 startups e diagnóstico inicial
30 de outubro a 5 de novembro de 2026	Mentorias iniciais e definição das prioridades de cada startup

6 a 12 de novembro de 2026	Encontro 1 – Problema, solução, cliente e proposta de valor
13 a 19 de novembro de 2026	Encontro 2 – Modelo de negócio, produto e MVP
20 a 26 de novembro de 2026	Encontro 3 – Mercado, posicionamento e estratégia comercial
27 de novembro a 3 de dezembro de 2026	Ajustes dos negócios e preparação dos pitches
4 a 9 de dezembro de 2026	Preparação final e conexões
10 de dezembro de 2026	**Pitch Day / Demo Day e encerramento**

O cronograma poderá sofrer ajustes de acordo com a disponibilidade dos parceiros, mentores e participantes, preservando-se os objetivos e etapas previstas.

8. Resultados Esperados

Ao final do projeto piloto, espera-se:

- maior maturidade dos negócios participantes;
- melhor definição de problema, solução e cliente;
- modelos de negócio mais estruturados;
- evolução dos produtos ou MVPs;
- maior preparação para entrada no mercado;
- melhoria da capacidade de apresentação dos negócios;
- geração de conexões com parceiros e oportunidades;
- startups mais preparadas para incubação, aceleração, mercado ou captação de recursos.

9. Fluxo Simplificado

Seleção → Diagnóstico → Mentorias → Desenvolvimento do Negócio → Pitch Final e Conexões

Patos + Farol Digital: preparando startups para o próximo estágio.

O diagnóstico identifica os problemas, as mentorias orientam o caminho e, em seguida, a startup aplica essas orientações no desenvolvimento do negócio.

10. Equipe Executora

Equipe de Mentores do Ecossistema Farol Digital com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico